



北京大学理工科民口预算制科研项目 设备费预算调剂审批表

计划类别： 科技部重点研发 课题编号： 2019000344 课题起止年度： 20181201-20211231
 课题名称： 强震危险区三维精细结构成像及地震精定位
 课题负责人： 周仕勇 职工号： 0006162466 课题财务账号： 8204900209

科目	金额(万元)				备注
	立项批复预算数	当前预算	申请增减数	调整后预算	
预算制项目经费合计					
(一) 直接费用					
1. 设备费	29.00	14.40	0.00	14.40	
其中：设备购置费	2.00	1.40	+1.00	2.40	
试制设备费	-	-			
设备改造费	-	-			
设备租赁费	27.00	13.00	-1.00	12.00	
2. 业务费					无需审批
3. 劳务费					无需审批
(二) 间接费用					不得调增
(三) 其他来源资金					
预算调剂事项说明（调整额度及调整内容的必要性和可行性）： 1. 设备费预算调增： 因新冠疫情导致市场价格趋势的变化，部分设备价格上涨，采购成本增加，设备费预算，调整金额为 14.4 万。 2. 设备费总额不变的情况下，设备明细调整： （1）设备购置费申请调增 1.0 万，调整后预算为 2.40 万。 <div style="text-align: right;"> 课题负责人：（签字）  2022 年 2 月 23 日 </div>					
学院意见： <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 学院科研负责人（签字）：   年 月 日 </div>					
重大事项调整需专家组综合评议 专家组意见： 专家组成员： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 组长签字： _____ 年 月 日 </div>					

实验室与设备管理部意见:

刘克军

负责人:(签字)

(盖章)

年 月 日

科研管理部门意见:

同意

齐明

负责人:(签字)

(盖章)

年 月 日

设备部审批盖章流程:先至勺园5甲418室,审核并加盖部长签章;再至勺园5甲409室(综合办);审核并加盖部门公章。